

## Procesplan for erosionsbeskyttelse ved Gl. Skagen

|                                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opstart</b>                   |                                                                                                                                                                   |
| Uge 7 2025                       | Indsendelse af beskrivelse af projektet, herunder målsætning, levetid, geografisk omfang og forventet økonomi                                                     |
| <b>"Fremme" af projektet</b>     |                                                                                                                                                                   |
| uge 8-11 2025                    | Indhente udtalelse fra Kystdirektoratet samt evt. fra ejere af fast ejendom, som kan blive pålagt bidragspligt                                                    |
| uge 12-18 2025                   | Politisk beslutning, om projektet skal fremmes samt evt. kommunal medfinansiering                                                                                 |
|                                  | Offentliggørelse af proces                                                                                                                                        |
| <b>Ansøgning til Kystpuljen</b>  |                                                                                                                                                                   |
| uge 18 2025                      | Indsendelse af ansøgning om tilskud fra Kystpulje 2025                                                                                                            |
| august 2025                      | Forventet svar vedr. tilskud - ved sagsbehandlingstid på 3 mdr.                                                                                                   |
| <b>Projektering og ansøgning</b> |                                                                                                                                                                   |
| september-oktober 2025           | Det konkrete projekt udarbejdes og der indsendes konkret ansøgning (Kystbeskyttelseslov og Miljøvurderingslov)                                                    |
| <b>Indledende sagsbehandling</b> |                                                                                                                                                                   |
| november-december 2025           | Indledende vurdering af det ansøgte projekt - inkl. bidragsfordelingsprincipper                                                                                   |
|                                  | Der udarbejdes udkast til vedtægter for kystbeskyttelseslag                                                                                                       |
| <b>Høring</b>                    |                                                                                                                                                                   |
| januar-april 2026                | Projektet og forslag til bidragsfordeling og vedtægter for kystbeskyttelseslag offentliggøres og sendes i høring til ejere, naboer, myndigheder m.v. (min 4 uger) |
|                                  | Evt. afholdelse af borgermøde                                                                                                                                     |
|                                  | Vurdering af høringssvar                                                                                                                                          |
| <b>Afgørelse</b>                 |                                                                                                                                                                   |
| Maj-oktober 2026                 | Politisk beslutning                                                                                                                                               |
|                                  | Afgørelse om projektet efter Kystbeskyttelsesloven, Miljøvurderingsloven og kysthabitatbekendtgørelsen)                                                           |
|                                  | Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om bidragsfordeling og kystbeskyttelseslag                                                                                  |
|                                  | Klagefrist (4 uger)                                                                                                                                               |
|                                  | Tinglysning                                                                                                                                                       |
| <b>Udbud</b>                     |                                                                                                                                                                   |
| November 2026 – marts 2027       | Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud på anlægsopgaven                                                                                        |
| <b>Realisering</b>               |                                                                                                                                                                   |
| Vinterhalvår 2027/2028           | Anlægsarbejdet gennemføres (uden for sommerperioden)                                                                                                              |